

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № ОП-13/08.04.2016 г.

Днес, в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 116, ал. 2, предложение първо от Закона за обществените поръчки и § 23 от ПЗР на ЗОП, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, а именно: след трасирането на оградата от геодезист, което е предмет на Договор ОП-13/08.04.2016 г., дължината на оградата, предвидена в количествената сметка към Техническото задание – Приложение № 1 към договора се удължава от 342 на 451 метра, което води до промяна на първоначално предвидените количества на необходимите видове работи, включени в Техническото задание, както и предвид, че

- изменението, което се налага от удължаването на дължината на оградата не води до промяна на предмета на договора

- увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор,

между:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Петър Манолов – изпълнителен директор и Зорка Петрова – директор на дирекция “Финанси” – служител по чл. 13 ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД, гр. София, с ЕИК: BG 121732823, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ж.к. “Хиподрума”, бл. 142, вх. Б, ет. 6, ап. 41, представлявано от Томислав Христов - управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № ОП-13/08.04.2016 г. с предмет “Изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг „Чайка”, **ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителни количества строително-монтажни работи за изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг „Чайка”, съгласно Приложение № 1 - “Прогнозна количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР по договор № ОП-13/08.04.2016 г.”, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Общата стойност на строително-монтажните работи по чл. 1 е до **7 069,59** (седем хиляди шестдесет и девет и 0,59) лева без ДДС (до **8 483,51** (осем хиляди четиристотин осемдесет и три и 0,51) лева с ДДС), от които **642,69** (шестстотин четиридесет и два и 0,69) лева без ДДС за допълнително възникнали ремонтни дейности по предмета на поръчката.

Чл. 3. Стойността на допълнително възникналите ремонтни дейности се определя съгласно чл. 3, ал. 2 от договор № ОП-13/08.04.2016 година.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № ОП-13/08.04.2016 г. и приложенията към него остават непроменени.

ФИНАНСОВ КОНТРОЛНОР
Л. КИРИЛОВА
16.06.16

Чл. 5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е:

1. “Прогнозна количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР по договор № ОП-13/08.04.2016 г.” (Приложение № 1);

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”:**

ПЕТЪР МАНОЛОВ

**СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ФИНАНСИ”**

ЗОРКА ПЕТРОВА

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
“ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД**

ТОМИСЛАВ ХРИСТОВ



Приложение № 1
към Допълнително
споразумение към
Договор № ОП-13/08.04.2016 г.

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
КОЛИЧЕСТВА СМР ПО ДОГОВОР № ОП-13/08.04.2016 г.

Обект: Изграждане на ограда по източната граница на къмпинг "Чайка", гр. Обзор

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА КЪМПИНГ "ЧАЙКА"					
I	Проектиране				
2	Трасиране на оградата от геодезист	бр точки	9	5,16	46,44
II	Фундамент				
1	Изкоп с багер на ивичен фундамент с размери д.342/ш.0,3/в.0,9 и фундаменти за портали на транспорт с извозване	м ³	17,16	8,15	139,85
1'	Изкоп ръчен на ивичен фундамент	м ³	2,52	17,28	43,55
2	Кофраж за фундамент	м ²	99,19	25,10	2 489,67
3	Доставка и полагане на дренаращ баластрен слой	м ³	7,24	57,78	418,33
4	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	1 238,07	1,75	2 166,62
5	Доставка и полагане на бетон В 20 за фундамент	м ³	7,26	98,12	712,35
	Всичко фундамент				5 970,37
III	Ограда				
1	Доставка и монтаж на оградни стълбове поцинковани с PVC покритие	м.л	26,60	11,12	295,79
2	Доставка и монтаж на оградни пана горещо-поцинковани след заварка с PVC покритие с размери 1800/2500	бр.	3	38,10	114,30
	Всичко ограда				410,09
	ОБЩО				6 426,90
	10% непредвидени				642,69
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС				7 069,59
	ДДС 20 %				1 413,92
	ВСИЧКО:				8 483,51

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
16.06.16