



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 7
към ДОГОВОР № ОП-5/07.02.2019 г.

Днес, 28.04.23 г., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, вр. ал 2 и ал. 4, вр. чл. ал. 113, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение № 7, неразделна част от Договор № ОП-5/07.02.2019 г. с предмет „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития, управлявани от ИА „ВКВПД“ за I-ва обособена позиция: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти към Териториална дирекция – София“, между:

1. ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", с адрес: гр. София, бул. "Цар Освободител" № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявано от Калина Борисова - директора на дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, съгласно Заповед № 1014/12.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ и Гергана Стефанова – директор на дирекция "Финанси" - служител по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ул. „Обиколна“ бл. 310 А, вх. Б, ет. 1, ЕИК 831637711, представлявано от Магдалена Пеева, наричано за краткост по-долу **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**.

МОТИВИ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Договор № ОП-5/07.02.2019 г. /Договорът/ е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития, управлявани от ИА „ВКВПД“ за I-ва обособена позиция: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти към Териториален отдел – София“ с уникален № в РОП 00515-2017-0001.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от същия, той влиза в сила от 11.02.2019 г. и е със срок на действие 36 месеца. На 31.01.2023 г. към Договора е сключено Допълнително споразумение № 6, с което срока на действие на договора е изменен до 31.05.2023 г., до изчерпване на сумата, предвидена за изпълнението му или до сключване от страна на Възложителя на нов договор със същия предмет. На основание чл. 3, ал. 3 от Договора и ПМС № 497 от 29 декември 2022 г. за определен нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 780,00 лв., считано от 01.01.2023 г. е актуализирана и месечната цена за един охранител на 1280,52 лв. без ДДС, съответно 1536,62 лв. с ДДС.

С Решение № F297867/ 17.11.2022г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е открила обществената поръчка с предмет „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, управлявани от ИА „ВКВПД“ по обособени позиции“ с УНП 0515-2022-0079.

Решението за откриване на процедурата беше обжалвано пред КЗК (впоследствие и пред ВАС) и производството беше временно спряно. С решението си КЗК отхвърли подадената жалба, а впоследствие- след образуване на производството пред ВАС, касационната жалба бе оттеглена от жалбоподателя. Поради изложените обстоятелства, **към настоящия момент процедурата е на етап „разглеждане на оферти“**, като **предстои комисията да приключи работа и да бъде изготвено решение за избор на изпълнител.**

С оглед на забавянето на избора на изпълнител поради обжалване на текущата процедура, открита с Решение № F297867/ 17.11.2022 г., т.е. преди почти пет месеца, като преди това са били стартирани две други процедури, както следва: процедура с УНП 00515-2022-0015, открита с Решение № F223648/ 29.04.2022 г., прекратена с Решение № D 17891153 на 10.10.2022 г. и процедура с УНП 00515-2021-0073, открита с Решение № F174447/ 03.12.2021 г., прекратена с Решение № D 156765 на 13.01.2022 г., независимо от положените усилия и своевременно предприетите действия по стартиране на нова

процедура още към 03.12.2021 г., до настоящия момент обществената поръчка не е финализирана.

От изложените дотук обстоятелства се установява, че са налице условията на чл. 116 ал.1 т.3 от ЗОП, а именно: „Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.“

Поради това на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът на действие на сключеният между страните Договор № ОП-5/07.02.2019г. се удължава с до 6 месеца, считано от 01.06.2023 г. или до настъпването на някое от следните събития:

1.1. изчерпване на сумата, предвидена за съответния период в размер на 313 470,48 лв. без ДДС, съответно 376 164,58 лв. с ДДС.

1.2. сключване на нов договор от Възложителя със същия предмет, след проведена обществена поръчка по ЗОП.

Чл. 2. Изпълнителя представя гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 2% от стойността от горепосочената сума – 6269, 41 лв.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № ОП-5/07.02.2019 г. и приложенията към него остават непроменени

Допълнителното споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неразделна част от договор № ОП-5/07.02.2019 година.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И ЖИЛИЩЕН ФОНД, ДЛЪЖНОСТНО
ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ЗОП, СЪГЛАСНО
ЗАПОВЕД № 1014/12.10.2022 Г. НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИА „ВКВПД“**

КАЛИНА БОРИС

Заличена информация на
Основание чл.59, ал. 1 от
ЗЗЛД
Във връзка с чл.37 от
ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„МУЛТИФОРС А.С.“ FOOD

УП

МЛА

Заличена информация на
Основание чл.59, ал. 1 от ЗЗЛД
Във връзка с чл.37 от ЗОП

**СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 1
ОТ ЗФУКПС:**

Заличена информация на
Основание чл.59, ал. 1 от ЗЗЛД
Във връзка с чл.37 от ЗОП

СТЕФАНОВА